



Утверждаю
 Директор МАОУ ЗСОШ № 2
 Н.Б. Осипова

План реализации проекта

№	Формы и приемы реализации проекта	Период проведения	Целевая аудитория	Управленческие, организационные решения; ответственные
1	Разработка методологических основ проекта. Разработка плана мероприятий реализации проекта «Время читать»	август, сентябрь 2018	обучающиеся, педагогические коллективы	приказ по ОО, отв. Краснова Г.С.
2	Подбор тематической литературы для реализации проекта	август, сентябрь 2018	обучающиеся, педагогические коллективы	библиотекарь, классные руководители, учителя русского языка и литературы Краснова Г.С.
3	Информирование целевой аудитории о теоретических и методических основах проекта «Время читать» (сайты ОО, группы в социальных сетях и др.)	в течение года	обучающиеся, педагогические работники, родители	Краснова Г.С.
4	Проведение родительских собраний для ознакомления с планом реализации проекта. Проведение анкетирования «Книга в нашей семье», обработка полученных результатов Организация классных Читательских клубов	Октябрь 2018 Октябрь 2018	родители, педагогические коллективы родители, педагогические коллективы	классные руководители Классные руководители Краснова Г.С.

5	Диагностика уровня читательского интереса среди учащихся и педагогического Коллектива. Проведение анкетирования и анализ анкет. Формирование читательских групп	сентябрь 2018	обучающиеся педагогические коллективы	Краснова Г.С. классные руководители
6	Создание «Золотой полки» книг (базовые и вариативные читательские списки современной литературы для всех возрастных групп) Корректировка списка «Золотой полки» ОО по итогам проекта	сентябрь 2018 Май 2019г.	обучающиеся, педагогические коллективы	учителя русского языка и литературы.
7	Проведение акции «Помоги библиотеке» по сбору книг для школьных библиотек среди обучающихся школы, педагогов, родителей	1 раз в полугодие	обучающиеся, педагогические коллективы, родители	библиотекарь, классные руководители
8	Круглые столы с обучающимися и взрослой аудиторией, посвященные вопросам формирования читательской культуры	октябрь 2018	1-4 5-9 10-11	Краснова Г.С. учителя русского языка и литературы
9	Создание портфеля (читательского дневника) читателя, буктрейлера	сентябрь - октябрь 2018	1-4, 8, 10 классы	учителя русского языка и литературы, классные руководители
10	Конкурс чтецов «Мое Оренбуржье» (по произведениям писателей и поэтов Оренбургской области)	школьный, муниципальный, региональный этапы в течение года	обучающиеся	Краснова Г.С

11	Разработка и распространение информационного буклета о реализации проекта «Читайте хорошие книги!»	1 раз в полугодие	обучающиеся	учителя русского языка и литературы, информатики
12	Чтение произведений на уроках и классных часах в памятные даты (см. Приложение)	в течение года	обучающиеся.	библиотекарь, учителя-предметники
13	Фотоконкурс «Моя семья читает»	январь 2019	обучающиеся	Классные руководители, педагог-организатор
14	Фотоконкурс «Магия чтения»	январь 2019	обучающиеся	классные руководители, педагог-организатор
15	Разработка и выпуск школьной газеты «Время читать»	в течение учебного года	обучающиеся 5-11 классов	библиотекарь, педагог-организатор
16	Разработка и выпуск тематических газет «Мы читаем!»	в течение учебного года	обучающиеся 1-4 классов	библиотекарь, педагог-организатор, учителя начальных классов
17	Проведение уроков по разным предметам, классных часов на материале одной книги («Книга на уроке», «Книжное рандеву»)	в течение учебного года	обучающиеся, педагогические коллективы	учителя-предметники, классные руководители
18	Участие в муниципальных мероприятиях по повышению престижа чтения и формированию читательской культуры населения (конкурсы, конференции, семинары)	в течение учебного года	обучающиеся, педагогические коллективы	педагог-организатор
19	Конкурс рисунков «Книга, как много тайн ты хранишь», «Время читать»	ноябрь, март, апрель	обучающиеся	педагог-организатор, учителя ИЗО

20	Конкурс презентаций, пропагандирующих идеи повышения престижа чтения книг	в течение учебного года	обучающиеся, педагогические коллективы	педагог-организатор, учителя информатики
21	Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы «Время читать»	апрель 2019	обучающиеся педагогические коллективы	педагог-организатор
22	Создание и практическая деятельность волонтерской группы (чтение книг в общественных местах: детские дома, поликлиники, больницы и т.д.)	в течение учебного года	обучающиеся педагогические коллективы	библиотекарь, педагог-организатор, Краснова Г.С.
23	Празднование Дня книги	23 апреля	обучающиеся, педагогические коллективы	Краснова Г.С.
24	Акция «Читаем детям о войне»	8 мая	обучающиеся, педагогические коллективы	учителя-предметники, родители, общественность
25	Создание интернет-сообщества, групп в социальных сетях, систематическое информирование о реализации проекта	в течение учебного года	обучающиеся, педагогические коллективы	педагог-организатор, учителя информатики
26	Работа со СМИ, телевидением. Освещение практической деятельности и мероприятий проекта	в течение учебного года	обучающиеся, педагогические коллективы	библиотекарь, педагог-организатор, Краснова Г.С.
27	Чтение и обсуждение прочитанных современных книг	в течение учебного года	педагогические коллективы	учителя русского языка и литературы, Краснова Г.С.
28	Анализ практического этапа реализации проекта за 2018- 2019 год		обучающиеся,	Краснова Г.С.

29	Оценка эффективности и результативности проекта	июнь - август 2019 г	педагогические коллективы	Краснова Г.С.
30	Обобщение и трансляция опыта			Краснова Г.С.
31	Внесение изменений и корректив в реализацию проекта			приказ по ОО, внесение корректив в программы, отв. администрация ОО